


# 44\_Прогноз выполнения

**44\_Прогноз выполнения** - карточка предназначена для прогнозирования объемов выполнения и даты завершения работ на основе месячного темпа выполнения работ, а также вычисляет количество дней опережения/отставания.

Отображение карточки в режиме пользователя



## Настройка карточки

Введите данные карточки

Вид работ

Монолитные раоты

Дата отчета

01.07.2024

Ед. изм.

м³

Иконка

?

ДАТА ОТЧЕТА	ПЛАН	ФАКТ	
26.06.2024	100	25	✕
30.06.2024	120	125	✕
01.07.2024	150	100	✕
26.06.2024	0	0	+

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Настройка карточки аналогично [41 План-факт по объемам](#)

---

Revision #1

Created 26 June 2024 10:48:46 by Екатерина Кабанова

Updated 26 June 2024 10:59:26 by Екатерина Кабанова